



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
อำเภอไชยคชัย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ซึ่งเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลละมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา มีความชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ได้ อีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

พฤษภาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๔
๑.๑ บทนำ	๔
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๔
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม	๔
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๕
๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	๕
หลักการและเหตุผล	๖
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๗
๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๗
๒.๒. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น / กิจกรรม และงบประมาณ	๘
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้จัดทำขึ้นภายหลังจากที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๘๔,๒๐๐.- บาท และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพิ่มอีก ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๙๕,๒๐๐.- บาท

แผนการดำเนินงานจะแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ และระยะเวลาที่ชัดเจน แสดงถึงการดำเนินงานจริงและเป็นแผนที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม จากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการและจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น
๔. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่างๆ ครุภัณฑ์วัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

- ๑.๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๓.๒ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๑.๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๑.๓.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้วให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วยและลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๔.๑ ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลุมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณนั้นๆ

๑.๔.๒ ทำให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น

๑.๔.๓ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานชัดเจนมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์

๑.๔.๔ ทำให้การควบคุมการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๑.๔.๕ ทำให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานมีความสะดวก สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้ว

แต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้อนุมัติจ่ายขาด เงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๘๔,๒๐๐.- บาท และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพิ่มอีก ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๙๕,๒๐๐.- บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ประกอบด้วยมีอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและเพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.๐๑

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุง /บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม/เส้นทาง คมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ เส้นทาง ขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบาย น้ำ ท่อระบายน้ำ สะพานในท้องถิ่น อย่างทั่วถึง	(๑) แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๙	๙.๘๙	๒,๘๖๓,๔๐๐	๒.๗๕	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์	๑ แผนงาน	๙	๙.๘๙	๒,๘๖๓,๔๐๐	๒.๗๕	๑ กอง
๒.ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ความสามารถทางเศรษฐกิจ และบรรเทาปัญหาความ ยากจน	๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการเกษตรและปศุสัตว์	(๑) แผนงาน การเกษตร	๑	๒๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๘.๖๔	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์	๑ แผนงาน	๑	๒๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๘.๖๔	๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	๒ กลยุทธ์	๒ แผนงาน	๑๐	๑๐.๔๒	๓,๐๗๙,๔๐๐	๒.๘๙	๑ กอง

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ำ
ท่อระบายน้ำ สะพานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย สุชาติ บ่อกระโทก หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ รูปรายการ อบต.ละลม ใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๗,๕๐๐	ซอย บ้านนายสุชาติ บ่อกระโทก หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	กองช่าง														กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก สายแปลงเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๑,๓๐๐	สายแปลง เกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	กองช่าง														กันยายน ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้าน นางคมคาย หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๙๑,๙๐๐	ซอยบ้าน นางคมคาย หมู่ที่ ๕ บ้าน สระตะหมก	กองช่าง														กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนมูลดิน สายหนองหมู หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	-กม.๐+๐๐๐-๐+๑๐๐ ดินถม ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร -กม.๐+๑๐๐-๐+๖๕๐ ดินถม ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร -กม.๐+๖๕๐-๐+๗๐๐ ดินถม ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร -กม.๐+๗๐๐-๐+๘๐๐ ดินถม ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร -กม.๐+๘๐๐-๐+๙๐๐ ดินถม ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลม ใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๕,๔๐๐	สาย หนองหมู หมู่ที่ ๕ บ้าน สระตะหมก	กองช่าง														กันยายน ๒๕๖๗



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้านนายเพียร นิตกระโทก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลม ใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๐,๕๐๐	ซอยบ้าน นายเพียร นิตกระโทก หมู่ที่ ๘ บ้าน คลอง กระชาย	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนมูลดินทางเข้า เขาโคกรักษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	-กม.๐+๐๐๐-๐+๔๐๐ ดินถม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐เมตร -กม.๐+๔๐๐-๐+๕๐๐ ดินถม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐เมตร -กม.๐+๕๐๐-๐+๖๘๐ ดินถม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐เมตร -กม.๐+๖๘๐-๐+๘๕๐ ดินถม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละหลม ใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๖,๖๐๐	ทางเข้า เขาโคกรักษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลอง ยาง	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๗	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ซอยบ้าน นางสุปราณี ปลิงกระโทก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลม ใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๘,๑๐๐	ซอยบ้าน นางสุปราณี ปลิงกระโทก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ชุมแสง	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากบ้านนายสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลม ใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๖,๙๐๐	บ้านนายสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้าน โคกพลวง	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายตัน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบสรุปรายการ อบต.ละสมใหม่ พัฒนา กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๕,๒๐๐	ซอยบ้าน นายตัน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคก พลวง	กองช่าง														กันยายน ๒๕๖๗
รวม		-	๒,๘๖๓,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการขุดลอก สระประปา หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	ขนาดกว้าง ๒๙ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๔ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ รูปรายการ อบต.ละลม ใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๑๖,๐๐๐	สระประปา หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๗
รวม		-	๒๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-